作業報告書

対象期間: 2026/05/24〜2026/05/29

対象期間	作業日	プロジェクト	対象	今週の要約
2026/05/24〜2026/05/29	5/24, 5/25, 5/26, 5/27, 5/28, 5/29	キミと恋する15日（仮）	Unityモック	ゲーム実装全体を完了。演出調整、QA反映、BGM/SE/ボイス、スキンシップ、通知/アプリ連携、シナリオ反映、工数表更新まで実施。

1. エンジニアとして実装した作業内容

区分	具体内容	主な成果物 / 対象	状態	確認内容	備考
Unity基盤	・ProjectSettings、TextMeshPro、AudioOutputSettings、ScriptableObject命名を整理 ・ビルド時のCanvasスケーリング不具合や音量初期値を調整し、実装基盤を最終化	ProjectSettings / TextMeshPro / AudioOutputSettings / DesktopShellSettings	完了	実装運用に必要な基盤設定を整理完了	
疑似デスクトップ	・ウィンドウ復帰、通知、タスクバー時計、タスクマネージャ、キミコイ終了時の挙動を調整 ・Googru/STEALページやLIME通知導線を更新し、疑似デスクトップ操作を完了扱いに整理	DesktopShellController.cs / DesktopWindowManager.cs / GoogruWindowController.cs / TaskbarView.prefab	完了	主要なデスクトップ操作と通知導線を確認済み	
ゲーム内アプリ	・キミコイADV、LIME、Googru、常駐妹、スキンシップ妹を接続 ・選択肢、クリック待ち、スキンシップWindow、妹パラメータ、通知/終了挙動を調整	KimikoiAdvWindowController.cs / LimeWindowController.cs / GoogruWindowController.cs / SisterSkinshipWindowController.cs	完了	ゲーム内アプリの基本導線を完了扱いで整理	
シナリオ連携	・Day2演出の全繋ぎ込み、妹登場後の選択肢前セリフ、クリック待ち箇所を反映 ・master_scenarioと演出発火処理を更新し、BGM/SE/Voice切替とシナリオ進行を同期	master_scenario_*.csv / MasterScenarioController.cs / Resource/scenario	完了	シナリオ進行と演出発火を確認済み	
UI/Prefab調整	・REAL ADVメッセージ背景、妹立ち絵位置、ゲージ倍率、常駐妹/スキンシップ素材を調整 ・カーソル描画順、Canvas設定、各Prefab参照を見直し、画面表示の崩れを修正	Main.unity / Prefabs/Desktop / Resources/UI / Resources/Sister	完了	主要UI/Prefabの表示と参照を整理済み	
検証環境	・デバッグパネル、確認用スクリーンショット、フルスク/通知/ゲームオーバー確認を整備 ・キミコイをタスクマネージャで終了した際のエフェクト中断など、再現確認しやすい導線を確認	Screenshots / DesktopDebugMenuController.cs / DesktopDebugMenuController.BugEffectDebug.cs	完了	検証用の確認素材と再現導線を整理済み	
演出調整	・グリッチ、ノイズ、魚眼、ビネット、白飛び、砂嵐、ホラー演出、マウス/キーボード音を調整 ・妹HORROR、常駐妹ノイズ、スキンシップ、BGM差し替え、音量バランスを最終確認	KimikoiAdvBugEffectRunner.cs / KimikoiAdvBugEffectCatalog.asset / SisterHorrorSequenceDirector.cs / AudioOutputSettings	完了	見た目・音・タイミング整理	
QA	・Day2 BGM、STEALページ、エフェクト発生、画面白飛び、Canvasスケーリング、通知/終了挙動を修正 ・確認画像と修正コミットをもとに、QA指摘反映後の再確認を実施	Screenshots / 修正コミット / QA確認項目	完了	指摘反映と再確認を完了	

2. 実装以外の業務

区分	具体内容	成果物 / 参照資料	状態	確認内容	備考
仕様整理	・関連資料を追加し、実装照合チェックシートと仕様mdを更新 ・Unity実装状況に合わせて、仕様書/シナリオ資料との差分を整理	Resource/specification/md / 実装照合チェックシート.md / Resource/scenario	完了	実装と資料の同期を実施	
素材整理	・BGM/SE/Voice、妹パラメータ素材、ノイズ素材、UI素材を追加・分類 ・Unity側のResources参照に合わせて素材配置と命名を整理	Resource/image / Resource/sound / Resource/voice / Assets/Resources	完了	素材投入と参照整理を実施	
工数・MOC対応	・工数表を更新し、MOCを受けた仕様変更に合わせて工数を再計算 ・パラメーター調整概要と関連資料を更新し、資料側の内容を実装状況に合わせて整理	きみこい・工数表_ダウンチャート.xlsx / パラメーター調整概要.xlsx / パラメーター調整概要.md	完了	MOC反映後の工数再計算を実施	
報告書整備	・5/24〜5/29分の作業報告を前週テンプレートに沿って整理 ・演出調整とQAを明示し、全体を完了認識の週報としてまとめ直し	本報告書	完了	内容確認済み	

3. 補足 / 次回確認事項

・5/24〜5/29はゲーム実装、演出調整、QA反映まで全体完了。
・QA項目を新設し、指摘反映と再確認結果を明示。
・工数表更新とMOC後の工数再計算は、実装以外の業務として記録。