作業報告書

対象期間: 2026/06/01〜2026/06/05

対象期間	作業日	プロジェクト	対象	今週の要約
2026/06/01〜2026/06/05	6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5	キミと恋する15日（仮）	Unity本番開発	本番開発へ移行し、KIMIKOIリポジトリへのリネーム、C#基盤規約対応、asmdef分割、GitHub向けDocs/README整備、工数・MOC・マイルストーン資料更新まで完了扱いで整理。

1. エンジニアとして実装した作業内容

区分	具体内容	主な成果物 / 対象	状態	確認内容	備考
本番開発基盤	・Horage系のUnityプロジェクトをKIMIKOI本番開発構成へ移行 ・本番用のフォルダ構成を整理 ・ProjectSettings、Packages、Plugins、Unity Assetsを整理	D:/KIMIKOI / KIMIKOI/Assets / ProjectSettings / Packages	完了	本番開発用リポジトリとして整理完了	
リポジトリ移行	・Git履歴上でKIMIKOIへのRename対応を実施 ・旧Horage配下のUnity Assetsを移動 ・TextMesh Pro、URP、DOTween、各種設定をKIMIKOI配下へ整理	commit 2eb36f6 / Horage → KIMIKOI rename	完了	本番名義の構成へ移行済み	
C#実装規約対応	・var廃止、SerializeFieldルール、Find系API廃止を実施 ・AddComponent/GetComponent、Update処理、Coroutineを整理 ・イベントリスナー、nullable、定数化、不要コード整理を段階的に反映	Assets/Scripts / .cursor/rules / 実装運用規約_CSharp.md	完了	本番開発向けの実装ルールへ反映済み	
Assembly/構成整理	・asmdefを分割 ・Desktop、KimikoiAdv、Managers、Rendering、Editorの責務を整理 ・KimikoiAdv関連スクリプトを専用フォルダへ移動し、参照境界を明確化	Horage.Desktop.asmdef / Horage.Managers.asmdef / Horage.Rendering.asmdef / Horage.Editor.asmdef	完了	コンパイル単位と責務分離を整理	
ゲーム実装コード整理	・ADV、疑似デスクトップ、演出系のスクリプト配置を見直し ・マスタCSV、シナリオ進行系の配置を整理 ・既存ゲーム機能を保ったまま、本番開発で追いやすい構成へ調整	KimikoiAdvWindowController.cs / MasterScenarioController.cs / Desktop系Scripts	完了	主要ゲーム実装の配置と保守性を改善	
データ/仕様参照整理	・Data、Scenario、Specifications、ScreenshotsのREADMEを更新 ・各フォルダの運用資料を整理 ・仕様書Markdown、実装照合チェックシート、パラメーター調整概要をDocs配下へ移動	Docs/Specifications / Assets/Data/README.md / Assets/Screenshots/README.md	完了	仕様・データ・検証資料の参照導線を整理済み	
GitHub運用整備	・GitHub TOP用READMEを更新 ・Docsハブとブランチ運用ルールを作成/更新 ・master、develop、release、HOTFIX、Git LFS方針をMarkdownで明文化	README.md / Docs/README.md / Docs/BRANCHING.md	完了	GitHub TOPとドキュメント導線を更新済み	
QA/確認	・本番開発基盤化に伴う参照切れリスクを整理 ・Missing参照、コンパイル単位、Docsリンクの確認観点を整理 ・Unity完了判定ルールとスクリーンショット運用をREADME群へ反映	Assets/Docs/Planning / Assets/Screenshots/README.md / Docs	完了	本番開発移行後の確認観点を整理済み	

2. 実装以外の業務

区分	具体内容	成果物 / 参照資料	状態	確認内容	備考
仕様整理	・GitHub TOP直下のDocsハブを整備 ・仕様書Markdown一覧とUnity内Docsへの導線を整理 ・シナリオ、仕様書、実装照合、パラメーター調整概要を本番開発側の資料構成へ移行	Docs/README.md / Docs/Specifications / Docs/Scenario / KIMIKOI/Assets/Docs	完了	資料体系を本番開発向けに整理	
工数・MOC対応	・工数表を更新 ・MOCを受けた仕様変更に合わせて工数を再計算 ・本番制作向けのα版工数表、MOC検証後の見積/ダウンチャート内容を整理	きみこい・工数表_ダウンチャート_α版.xlsx / MOC検証後資料	完了	MOC反映後の工数再計算を実施	
マイルストーン作成	・6月開始の月次マイルストーン報告書を作成 ・企画向け版のマイルストーン資料を作成 ・本番開発の進行目安と報告単位を整理	キミコイ_月次マイルストーン報告書_2026年6月開始.xlsx / 企画向け.xlsx	完了	月次マイルストーン資料を作成済み	
報告書整備	・6/1〜6/5分の作業報告をテンプレートに沿って作成 ・本番開発移行、Git状況、TOP README更新を整理 ・Docs整備、工数/MOC、マイルストーン作成を簡潔に整理	本報告書	完了	内容確認済み	

3. 補足 / 次回確認事項

・6/1〜6/5は本番開発移行週として、KIMIKOIリポジトリ整備とC#基盤修正を全体完了扱いで整理。
・GitHub TOP README、Docsハブ、ブランチ運用、仕様書Markdown移行を報告対象に含めた。
・工数表更新、MOC反映後の工数再計算、6月開始マイルストーン資料作成も実装以外の業務として記録。