作業報告書

対象期間: 2026/06/08〜2026/06/12

対象期間	作業日	プロジェクト	対象	今週の要約
2026/06/08〜2026/06/12	6/8, 6/9, 6/10, 6/11, 6/12	キミと恋する15日（仮）	Unity本番開発	本番開発として、ADV基盤分割、イベント駆動化、Googleスプレッドシート読込、パラメータ別シート化、Infoパネルデバッグ、Slack通知、書類更新を進行。実装基盤は作業中として整理。

1. エンジニアとして実装した作業内容

区分	具体内容	主な成果物 / 対象	状態	確認内容	備考
本番開発基盤	・developブランチ上で本番開発を継続 ・新リポジトリ移動に向けてremote構成を整理 ・originとvisualartsの2系統remoteを確認し、移行状態を把握	D:/KIMIKOI / develop / origin / visualarts	作業中	新しい共有リポジトリへ移る前提で、作業先とブランチの確認を進めている状態	
ADV基盤分割	・KimikoiADVの基本機能をクラス分割 ・Audio、Choice、Log、PhaseFlow、Visual、Playback系を分離 ・既存ADV機能を保ったまま保守しやすい構成へ整理	KimikoiAdvAudioController.cs / KimikoiAdvChoiceController.cs / KimikoiAdvPhaseFlowController.cs	作業中	会話、選択肢、音、ログなどを分け、今後のシナリオ追加や調整がしやすい形へ移行中	
イベント駆動/CSV基盤	・Update処理になっていた箇所をイベント駆動へ修正 ・CSV列名や進行条件のコード直書きを整理 ・MasterScenarioCsvLoaderを追加し、読込処理を基盤化	DesktopShellController.cs / MasterScenarioController.cs / MasterScenarioCsvLoader.cs	作業中	毎フレーム監視を減らし、必要なタイミングで処理が動く作りへ整理中	
シート連携/パラメータ	・Googleスプレッドシート読込基盤を組み込み ・ADVシナリオパラメータ調整を別シートへ切り出し ・パラメータID解釈クラスとmaster_parameter_changes.csvを追加	KimikoiScenarioGoogleSheetsLoader.cs / KimikoiScenarioParameterChangeCatalog.cs / master_parameter_changes.csv	作業中	シナリオ本文とパラメータ変動を別管理にし、企画側の調整内容を反映しやすくする対応中	
デバッグ拡張	・Ctrl+Dデバッグパネルを Infoパネル表示用に拡張 ・Infoパネル文言をScriptableObjectへ分離 ・キミコイADV側からInfoパネル表示情報を取得可能に修正	DesktopDebugMenuController.InfoPanel.cs / DesktopEmbeddedCopy.asset / KimikoiAdvWindowController.cs	作業中	プレイ中の状態を画面上で確認できるようにし、不具合確認や調整確認をしやすくしている状態	
UI/Prefab警告対応	・UnityConsoleLogの警告周りを対応（Desktop系Prefabと通知＋ウィンドウ関連の参照箇所を調整） ・全クラス、フィールド、メソッドへコメント追記	Desktop Prefabs / Desktop Scripts / KimikoiAdv Scripts	作業中	Unity上の警告を減らし、今後の修正時に影響箇所を追いやすい状態へ整備中	
Slack通知対応	・developへのpushをトリガーにしたGitHub Actionsを追加 ・コミット一覧をSlackへ通知する処理を作成 ・WebhookはGitHub Secretsで運用前提で整理	.github/workflows/develop-commit-notify.yml	完了	developへ更新が入った際に、Slackで作業内容を把握できる通知導線を追加済み	
QA/確認	・ADVScenarioServiceのコンパイルエラーへ対応 ・シート読込、パラメータ読込、Infoパネルの確認観点を整理 ・本番開発基盤として今週分の実装を完了扱いで確認	KimikoiAdvScenarioScriptService.cs / DesktopDebugLocalPrefs.cs / Screenshots運用	作業中	シナリオ読込、パラメータ読込、Info表示が確認しやすいよう、検証観点を整理中	

2. 実装以外の業務

区分	具体内容	成果物 / 参照資料	状態	確認内容	備考
書類更新	・GitHub TOPリスト表示を再修正 ・KimikoiScenario_Dev1_CurrentCsv.xlsxを更新 ・README、Docs、Scenario、Screenshots運用資料の更新を整理	README.md / Docs/Scenario/KimikoiScenario_Dev1_CurrentCsv.xlsx / Assets/Screenshots/README.md	作業中	本番開発で参照する資料を更新し、企画・実装の確認先を分かりやすく整理中	
リポジトリ移動/運用	・新しいリポジトリへの移動状況を確認 ・originとvisualartsのremoteを確認 ・developブランチ運用を前提に作業内容を整理	origin: OGOTA101/KIMIKOI / visualarts: visualarts-kimikoi/kimikoi / develop	作業中	旧作業先と新しい共有先を確認し、今後どちらへ反映するかを整理している状態	
マイルストーン更新	・6月開始マイルストーン報告書を更新 ・納品チェック追加版を作成 ・汎用マイルストーンテンプレートも整理	キミコイ_月次マイルストーン報告書_2026年6月開始_納品チェック追加.xlsx / milestone_template	完了	納品チェックを含めた進行確認用の資料として更新済み	
報告書整備	・6/8〜6/12分の報告書をテンプレートに沿って作成 ・Git状況、Slack通知、書類更新 ・新リポジトリ移動を反映 ・備考に出社日と出社時間を明記	本報告書	完了	内容確認済み	

3. 補足 / 次回確認事項

・6/8〜6/12は本番開発週として、ADV基盤分割、シート連携、デバッグ拡張、Slack通知対応を進行。
・新リポジトリ移動に伴い、originとvisualartsのremote構成、developブランチ運用を確認中。
・出社: 2026/06/08(月) 10:00〜18:00、2026/06/10(水) 15:00〜18:00。