# 作業報告書

対象期間: 2026/06/22〜2026/06/25

| 対象期間 | 作業日 | プロジェクト | 対象 | 今週の要約 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/22〜2026/06/25 | 6/22, 6/23, 6/24, 6/25 | キミと恋する15日（仮） | Unity本番開発 | 本番開発として、先週から継続していたLIME/Line基盤、ADV/演出整理、Canvas解像度調整、AI運用規則整理、ビルド番号対応、本番ビルド作成、ドライブ納品まで実施。木曜締めのため作業日は4日分で整理。 |

## 1. エンジニアとして実装した作業内容

| 区分 | 具体内容 | 主な成果物 / 対象 | 状態 | 確認内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Line/LIME基盤 | ・Lineトークバブル、スタンプ生成、サイズ調整を別クラスへ分離<br>・選択肢、入力欄ドラフト、確定状態を別管理に整理<br>・送信待ち状態とパルス演出を分離し、Lineのインスタンス登録も修正 | LimeBubblePresenter.cs / LimeScenarioChoiceState.cs / LimeSendButtonWaitingPresenter.cs / LimeWindowController.cs | 作業中 | LIME会話の見た目と操作を細かく調整できるようになり、企画側の演出確認もしやすくしている段階 | |
| 演出/グリッチ制御 | ・怨念グリッチ制御クラスを追加<br>・怨念系バグ演出のID判定とBGM判定を整理<br>・デスクトップ側グリッチ制御とキミコイADV側の同期処理を修正 | KimikoiGrudgeGlitchCoordinator.cs / KimikoiAdvBugEffectRunner.cs / SisterPresenceGlitchController.cs | 完了 | ホラー/バグ演出を条件に応じて出し分けるための管理単位を整理済み | |
| Canvas/画面調整 | ・Canvas基準を2560x1440へ対応<br>・各Canvas Prefabのスケール補正を解除<br>・キミコイ没入表示中も内部UIを1280x960の論理画面として固定 | Main.unity / KimikoiImmersivePresenter.cs / Desktop Prefabs / Rendering Prefabs | 完了 | 画面サイズ差によるUIズレを減らし、確認用ビルドでも同じ見た目で確認しやすくした状態 | |
| UI/Prefab不具合修正 | ・実行時に出ていた警告系を修正<br>・Inspector指定でMainシーンから外れていた参照修正<br>・Lineトーク欄の表示補正と動画用フォルダMetaの再登録を実施 | Main.unity / StartMenuView.prefab / LimeWindow.prefab / Move.meta | 完了 | プランナー確認時に、参照抜けや表示崩れで確認が止まるリスクを減らした状態 | |
| MOC/動画素材 | ・MOCシーンを保存<br>・再生テスト用動画をAssetsへ追加<br>・動画再生確認に必要なフォルダ構成とMetaを整理 | MOC.unity / Assets/Move / 再生テスト用動画.mp4 | 作業中 | 映像演出をUnity上で確認するための準備を進めており、今後の演出確認に使える状態へ移行中 | |
| 本番ビルド対応 | ・ビルド版で4桁のビルド番号を取得できるよう対応<br>・ビルド時に番号を自動加算、正規化する機能を追加<br>・Infoパネルにビルド番号を表示できるよう更新 | KimikoiBuildInfo.cs / KimikoiBuildNumberProcessor.cs / DesktopDebugMenuController.InfoPanel.cs | 完了 | 提出したビルドがどの版か確認しやすくなり、QAや差し戻し時の版管理がしやすい状態 | |
| 本番ビルド/納品 | ・本番確認用のWindowsビルドを作成<br>・EXE_260625_1.zipとして成果物を圧縮<br>・作成したビルドをドライブへ納品 | D:/KIMIKOI/KIMIKOI/EXE/Horage.exe / EXE_260625_1.zip / ドライブ納品 | 完了 | プランナー/関係者が確認できる形でビルドを用意し、共有先へ提出済み | |
| データ/コメント整理 | ・Data READMEの説明を更新<br>・ADV Data内のコメントが不明瞭な箇所を修正<br>・Window確認フラグ、フリップ音、Data未設定時の説明を更新 | Assets/Data/README.md / KimikoiAdv Data Scripts / WindowDefinition.cs / DesktopEmbeddedCopy.cs | 完了 | 仕様や設定項目の意味が追いやすくなり、企画確認や後続修正時の迷いを減らした状態 | |

## 2. 実装以外の業務

| 区分 | 具体内容 | 成果物 / 参照資料 | 状態 | 確認内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 書類/WIKI更新 | ・Editorツールの開き方をREADMEへ追加<br>・デバッグ操作メモとTOP項目を更新<br>・開発機能に追加した内容をWIKI/Docsへ追記 | README.md / Assets/Docs/README.md / UnityデバッグとEditor操作メモ.md | 完了 | 確認者がEditor操作やデバッグ機能の入口を探しやすいよう、ドキュメント導線を更新済み | |
| AI/運用規則整理 | ・基本的なCursor/AIルールをキミコイ専用ルール集約<br>・不要になったCursor用Skillsファイルを削除<br>・C#とUIの運用規約の参照パスを修正 | .cursor/rules/kimikoi-project-rules.mdc / 実装運用規約_CSharp.md / 実装運用規約_UI.md | 完了 | 今後AIや実装担当へ依頼する際のルールが一本化され、手戻りや誤操作を減らしやすい状態 | |
| 先週報告とのすり合わせ | ・先週報告書の作業中項目を確認<br>・LIME/Line、ADV構成整理、基盤安定化の継続状況を今週分へ反映<br>・END/イベントCSVは今週の主作業ではなく、継続課題として扱う形に整理 | outputs/work_reports_20260619/エンジニア作業報告書_2026年6月第3週.xlsx | 完了 | 先週からの流れと今週の成果がつながるよう、報告内容を整理済み | |
| 報告書整備 | ・6/22〜6/25分の作業報告を作成<br>・木曜締めのため作業日を4日分に設定<br>・本番ビルド作成とドライブ納品を明記 | 本報告書 | 完了 | 今週の実装、書類更新、ビルド提出状況を業務報告として確認しやすい形に整理済み | |

## 3. 補足 / 次回確認事項

・6/22〜6/25は木曜締めのため、作業日は6/22、6/23、6/24、6/25の4日分として整理。（6/24日は出社して対応）
・先週の作業中項目を確認し、今週はLIME/Line分割、Canvas調整、ビルド番号対応、ドキュメント整備へ進行。
・本番確認用ビルド EXE_260625_1.zip を作成し、ドライブへ納品済み。