作業報告書

対象期間: 2026/07/06〜2026/07/10

対象期間	作業日	プロジェクト	対象	今週の要約
2026/07/06〜2026/07/10	7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10	キミと恋する15日（仮）	Unity本番開発	本番開発として、ルート確定・助け要請・ROUTE_END、ADV/Lineの中断復帰、ゴミ箱/Googru、テスト導線、選択肢Prefab、常駐妹Spine導入準備を進行。今週の継続・新規作業を整理。

1. エンジニアとして実装した作業内容

区分	具体内容	主な成果物 / 対象	状態	確認内容	備考
ルート確定/パラメータ	・Day5時点の固定ルートIDから分岐を判断する処理 ・確定後のルートを保存し、再開時も同じ進行を参照 ・妹パラメータの最大値参照とルート判定共通化調整	SaveManager.cs / KimikoiAdvWindowController.cs / KimikoiSisterParamUtility.cs	作業中	プレイヤーの選択結果が以後のルートへ一貫して反映されるよう、分岐条件の安定化を進めている段階	
助け要請イベント	・助け要請の解禁後にLIMEボタンを表示する処理追加 ・使用したDayと失敗回数を保存できるように対応 ・Day7/8のイベント発火、失敗分岐、ゲームオーバー接続を実装	LimeWindowController.cs / MasterScenarioEventTriggerCatalog.cs / SaveManager.cs	作業中	助け要請の選択がイベントとゲームオーバーへつながるため、企画意図どおりの条件で発生するか確認を進める状態	
ROUTE_END/終端演出	・ROUTE_ENDコマンドと演出引数の読込を追加 ・ルート終端処理を外側/内側ADVに接続 ・ルートEND用の全画面暗転を追加	KimikoiAdvPlaybackDirector.cs / KimikoiAdvTimelineBridgeController.cs / BlueScreenOverlayController.cs	作業中	各ルートの終端を演出付きで区切るための実装が入り、通しプレイでの遷移確認を行う段階	
ADV/Line中断復帰	・キミコイADVが中断された場合も再開できるように調整 ・Lineシナリオセッションの復元処理を追加 ・外側ADV完了命令と復帰時の進行を調整	KimikoiAdvWindowController.cs / LimeScenarioSessionCoordinator.cs / MasterScenarioController.cs	作業中	アプリ切替や中断後も進行が失われにくくなり、確認中に最初からやり直す負担を減らすための対応	
デスクトップアプリ	・ゴミ箱のスロット表示、ドロップ判定、右クリック復元導線を追加 ・削除時の通知と空状態/ホバー表示を追加 ・GoogruでHTML表示、接続待機、スクロール完了待機を調整	RecycleBinWindowController.cs / RecycleBinSlotView.cs / GoogruWebBrowserBridge.cs	完了	疑似デスクトップ内の操作結果が画面上で分かりやすくなり、アプリ間の確認導線を整備済み	
テスト/デバッグ導線	・妹パラメータ4種のリセット機能を追加 ・通知テストをアプリテストパネルへ統合 ・キミコイルートテストパネル、仮監視アイコン、Googru参照設定を追加	DesktopDebugMenuController.cs / SisterResidentWatchingMockController.cs / GoogruWindowController.cs	作業中	ルート、通知、妹パラメータを個別に確認しやすい導線を追加し、プランナー確認の準備を進めている段階	
選択肢Prefab再構成	・選択肢A-Dを明示スロット方式へ移行 ・選択肢CSV解析と表示データの構造を見直し ・KimikoiAdvChoices Prefabの更新とアップグレード用Editor処理を準備	KimikoiAdvChoices.prefab / AdvChoiceEntry.cs / AdvChoiceSlotUtility.cs / KimikoiAdvChoicesPrefabUpgrader.cs	作業中	選択肢の表示順や対応関係を安定させ、シナリオ表との照合をしやすくするための移行作業中	
常駐妹Spine導入準備	・常駐妹の仮監視アイコンを実装 ・Spine導入前の技術確認メモと発注書を更新 ・Spine導入後に差し替える表示/Prefab構成を確認	常駐妹_Spine発注前技術確認メモ.xlsx / 常駐妹_Spine発注書.md / SisterResidentWindow.prefab	作業中	常駐妹をSpineアニメーションへ移行する前提を整理し、発注・実装の認識差を減らす準備段階	

2. 実装以外の業務

区分	具体内容	成果物 / 参照資料	状態	確認内容	備考
書類更新	・常駐妹Spineの発注前技術確認メモを更新 ・常駐妹Spine発注書を追加 ・仕様書READMEに新しい資料への導線を追加	Docs/Specifications/常駐妹_Spine発注前技術確認メモ.xlsx / 常駐妹_Spine発注書.md / README.md	作業中	発注前に必要な表示条件と実装前提を整理し、素材制作側へ確認しやすい資料を準備中	
Git/Fork資料更新	・Fork/Gitの手順をスクリーンショット付きで更新 ・commit、push、stash、resetの操作説明を追記 ・Docsハブから参照できるよう入口を更新	Docs/GitForkGuide/README.md / Docs/GitForkGuide/images / Docs/README.md	完了	開発参加者がリポジトリ操作を確認しやすくなり、共有作業時の手順迷いを減らす資料を更新済み	
検証/運用整理	・不具合対応の時期をREADMEで明確化 ・TextMeshPro、Package、ProjectSettingsの更新を反映 ・未コミットの選択肢/Googru/StreamingAssets差分を継続確認	README.md / TextMeshPro Assets / Packages / ProjectSettings / StreamingAssets	作業中	確認対象の版と未反映差分を見分けられるようにし、次回の検証範囲を整理	
報告書整備	・7/6〜7/10分の作業報告作成 ・前週までに完了済みの項目は再掲せず、今週の新規/継続作業を記載 ・Git状況と作業中項目をプランナー目線で整理	本報告書	完了	今週の確認対象と継続判断が分かるよう、報告内容を整理済み	

3. 補足 / 次回確認事項

・対象期間は2026/07/06〜2026/07/10。
・主な継続作業は、ルート分岐/助け要請/ROUTE_END、ADV/Line中断復帰、テスト導線、選択肢Prefab、常駐妹Spine準備。
・次回は、各ルートの通し確認、選択肢Prefab移行、Spine素材導入後の表示確認を継続する。