作業報告書

対象期間: 2026/07/13〜2026/07/17

対象期間	作業日	プロジェクト	対象	今週の要約
2026/07/13〜2026/07/17	7/13, 7/14, 7/15, 7/16, 7/17	キミと恋する15日（仮）	Unity本番開発	本番開発として、妹データ削除のゲーム内導線、怨念/イライラ分岐、外側ADVとゲームオーバー、妹ゲージ演出、LIME通知調整、スクリーンショットのSlack投稿、定期自動ビルド構築を進行。

1. エンジニアとして実装した作業内容

区分	具体内容	主な成果物 / 対象	状態	確認内容	備考
妹データ削除導線	・妹データ削除用の仮想ファイル、Catalog、Window定義を追加 ・ファイル一覧横並びアイコン表示とゴミ箱連携実装 ・最終妹データをDAY10までロックし、削除通知の対象を統一	SisterDataDeleteStateCatalog.asset / FileExplorerWindowController.cs / RecycleBinWindowController.cs	作業中	プレイヤーが妹データを削除した結果をゲーム進行と画面表示へ反映するための導線を整備中	
削除状態/ビジュアル反映	・妹データ削除状態をランタイムで保持する処理追加 ・常駐妹、スキンシップ妹、ADVビジュアルへvisualLossを反映 ・EVENT30直前の仮命乞い表示を外し、演出表示調整	SisterDataDeleteRuntimeState.cs / SisterResidentWindowController.cs / KimikoiAdvVisualController.cs	作業中	削除したデータが妹の見た目や反応へ反映されるようにし、選択の重みを画面で伝える準備を進めている段階	
怨念/イライラ分岐	・怨念、イライラ、ときめきルートのDAY CSVを更新 ・怨念/イライラのDayAny分岐とDAY10分岐を追加 ・しんらい未整備時の怨念ルート退避、イライラ助け成功の記録を追加	master_route_*.csv / master_day_any_ver2.csv / KimikoiSisterParamUtility.cs	作業中	パラメータや選択に応じて、企画意図どおりのルートへ進むかを通し確認する段階	
イベント/ゲームオーバー	・怨念INTERVAL_TICKの実行、継続加算、開始タイミングを調整 ・助け要請の成功/失敗、外側ADV完了、ゲームオーバーをイベントから接続 ・DayAny終了後にキミコイ本編へ復帰する処理を追加	KimikoiOnnenIntervalTickController.cs / MasterScenarioController.cs / KimikoiAdvSisterGameOverController.cs	作業中	イベント途中や別アプリを挟んだ後も、正しい条件で本編復帰・ゲームオーバーへ進むよう調整中	
妹ゲージ演出	・妹ゲージの枠スケールと順次Fill用Tween基盤を追加 ・常駐妹とスキンシップ妹のゲージを上から順に変化させる処理を実装 ・ゲージ変化の間隔設定を追加	SisterParameterGaugeTween.cs / SisterResidentWindowController.cs / SisterSkinshipWindowController.cs	完了	パラメータ変化を段階的に見せることで、プレイヤーと確認者が変動内容を把握しやすい状態へ改善済み	
LIME通知/UI調整	・LIME通知行の本文がはみ出す表示を修正 ・通知表示のテキスト配置と収まりを調整 ・通知経由の確認時に内容を読み取りやすくするためのUI修正を反映	DesktopNotificationRow_Lime.prefab / DesktopNotificationRowView.cs / LimeDesktopNotificationRowView.cs	完了	通知本文が読み切れない状態を解消し、シナリオ確認時にメッセージ内容を追いやすくした状態	
スクリーンショットSlack投稿	・Ctrl+Dからスクリーンショットを投稿する処理追加 ・送信先設定とスクリーンショット用文言を追加 ・スクリーンショットがSlackに流れるところまで動作確認を完了	DesktopDebugMenuController.cs / DesktopShellSettings.asset / DesktopEmbeddedCopy.asset	完了	確認中の画面をSlackで関係者へ共有できる状態となり、演出確認や不具合共有をすぐに開始できる状態	
シナリオ/パラメータ調整	・共通DAY、初回DAY、パラメータ変更CSVの調整差分を作業中 ・妹データ削除、助け要請、ルート分岐に合わせてデータ整合を確認 ・通し確認用のシナリオデータを更新中	GeneratedVer2/master_ver2_*.csv / master_parameter_changes_ver2.csv	作業中	実装した分岐や演出とシナリオ表の内容が一致するよう、企画データの調整と確認を継続中	

2. 実装以外の業務

区分	具体内容	成果物 / 参照資料	状態	確認内容	備考
マスターデータ更新	・妹リアクションCatalogを更新 ・怨念/イライラ/ときめきのルートCSVを更新 ・削除DayAny、EventTrigger、ADV埋め込み文言更新	SisterResidentReactionCatalog.asset / SisterSkinshipReactionCatalog.asset / master_event_trigger_ver2.csv	作業中	シナリオ条件と妹の反応データを同期し、企画上の分岐内容を実装へ反映する作業を継続中	
定期自動ビルド構築	・定期実行する自動ビルドの構成を検討・構築 ・ビルド成果物を確認/共有できる運用を整理 ・本番開発の継続確認に使えるビルド生成フロー準備	定期ビルド設定 / Build Profiles / ビルド成果物運用	作業中	定期的に確認用ビルドを用意できるようにし、関係者が最新状態を試せる運用を構築中	
実装状況整理	・前週報告の作業中項目から、ルート進行と妹関連の実装を継続 ・完了済みの前週項目は再掲せず、今週の追加分のみを整理 ・未コミットのシナリオ調整差分は次回確認対象とし	outputs/work_reports_20260710 / Git作業ツリー / GeneratedVer2 CSV	完了	先週からの継続範囲と今回の追加作業を分け、確認対象が混ざらないよう整理済み	
報告書整備	・7/13〜7/17分の作業報告作成 ・Git状況と未コミット差分を反映 ・作業中項目をプランナー目線で確認しやすい表現に整理	本報告書	完了	今週の確認対象と継続判断が分かるよう、業務報告として整理済み	

3. 補足 / 次回確認事項

・対象期間は2026/07/13〜2026/07/17。
・スクリーンショットのSlack投稿は成功を確認し完了。主な継続作業は、妹データ削除、怨念/イライラ分岐、イベント/ゲームオーバー、定期自動ビルド、シナリオ調整。
・次回は、削除状態と各ルートの通し確認、定期自動ビルドの運用確認、シナリオCSVの未コミット差分確認を継続する。