作業報告書

対象期間: 2026/07/20〜2026/07/24

対象期間	作業日	プロジェクト	対象	今週の要約
2026/07/20〜2026/07/24	7/20, 7/21, 7/22, 7/23, 7/24	キミと恋する15日（仮）	Unity本番開発	本番開発として、ルート分岐と妹データ削除時のパラメータ反映、LIMEスタンプ・通知バッジ、怨念グリッチ演出、検証・開発補助環境を更新。

1. エンジニアとして実装した作業内容

区分	具体内容	主な成果物 / 対象	状態	確認内容	備考
ルート分岐/削除時パラメータ	・怨念、イライラのDAY7・DAY9・DAY10分岐をシナリオ表に合わせて調整 ・妹データを削除した際、怨念度が正しく反映 ・選択後の遷移先とパラメータ変化が連動する実装	master_route_*.csv / MasterScenarioController.cs / KimikoiAdvWindowController.cs	完了	選択や妹データ削除の結果に応じて、想定したルートとパラメータでゲームが進む状態を整備済み	
LIMEスタンプ/通知バッジ	・DAY1のLIME会話へスタンプ表示を接続 ・確認用のスタンプ仮素材と差し替え先を追加 ・デスクトップとタスクバーに未確認通知バッジ実装	LimeStickerCatalog.asset / LimeWindow.prefab / DesktopAppBadgeService.cs	完了	LIMEの新着状況とスタンプ付きの会話内容を、プレイヤーが画面上で把握できる状態を整備済み	
怨念グリッチ演出調整	・最小化後の復帰時に怨念グリッチが継続する修正 ・画面中央を読みやすく保ち、周辺ほど強く崩れる表現へ調整 ・中央減衰の見え方を複数パターンで確認中	SisterPresenceGlitchController.cs / ProceduralDatamoshGlitch*.cs / shader	作業中	重要な画面情報を読める状態に保ちながら、不穏さが伝わる演出になるよう最終調整中	
バグ演出の検証環境	・中央減衰を切り替えて確認する検証メニューを追加 ・デバッグメニューを閉じた際に、表示上書きが残らないよう修正 ・比較用スクリーンショットを出力し、演出差分確認	BugEffectCenterAttenVerify.cs / DesktopDebugMenuController.BugEffectDebug.cs	完了	演出の強さや見え方を、企画確認時に同じ条件で比較できる確認環境を用意済み	
妹常駐ウィンドウ調整	・妹常駐ウィンドウの初期表示位置を統一 ・Main/MOCシーンとPrefabの設定を揃えて反映 ・起動時の画面レイアウト差が出ないよう調整	SisterResidentWindow.prefab / Main.unity / MOC.unity	完了	確認環境によって妹ウィンドウの位置が変わらず、画面構成を同じ前提で確認できる状態	
フォントデータ再生成	・TMPフォントの動的生成データを整理するEditorツールを追加 ・日本語フォントの再生成処理を実行 ・文字表示の確認を継続し、差分を調整中	TmpFontClearDynamicData.cs / TextMeshPro SDF assets	作業中	確認用ビルドでも文字が欠けずに表示されるよう、フォントデータの安定化を継続中	
Unity開発補助環境	・Unityプロジェクト操作用のMCPパッケージを追加 ・Package ManifestとLock情報を更新 ・Unity内の確認・編集作業を支援する環境を準備	Packages/com.coplaydev.unity-mcp / manifest.json / packages-lock.json	完了	本番開発中のUnity画面・設定確認を効率よく行うための補助環境を追加済み	
バージョン更新/確認準備	・本番確認用のアプリバージョンを0002へ更新 ・演出、LIME、分岐更新を含む確認対象を整理 ・次回確認で見る画面とシナリオ進行を準備	ProjectSettings.asset / Main.unity / シナリオCSV	完了	今週更新した内容をまとめて確認できる版と、確認時に見る範囲を整理済み	

2. 実装以外の業務

区分	具体内容	成果物 / 参照資料	状態	確認内容	備考
シナリオ素材リスト更新	・シナリオ素材リストのExcelを更新 ・OS、UI、SEで必要な素材をMDへ整理 ・実装中に必要な素材と未準備の範囲を確認		完了	素材準備の担当・優先度を確認しやすくし、実装待ちになる箇所を把握できる状態を整備済み	
実装状況/確認差分整理	・前週の継続作業と今週追加した作業を分けて確認 ・Git履歴から分岐、LIME、演出、検証環境の更新 ・未コミットの演出・フォント調整を継続確認対象として記録	Git履歴 / Git作業ツリー / 演出確認スクリーンショット	完了	完了済みの過去作業を混在させず、今回確認する内容と継続対応を分けて共有できる状態	
演出/フォント確認	・グリッチ中央減衰の比較画像を作成 ・画面中央の読みやすさと周辺演出の強さを確認 ・フォント再生成後の文字表示を確認し、必要な調整を継続	Assets/Screenshots / バグエフェクト設定 / TMPフォント	作業中	演出と文字の見やすさを両立できる状態かを、実画面で最終確認している段階	
報告書整備	・7/20〜7/24分の作業報告を作成 ・Git履歴と未コミット差分を反映 ・作業中項目をプランナーが確認しやすい表現に整理	本報告書	完了	今週の実装結果、確認対象、継続作業がひと目で分かるように整理済み	

3. 補足 / 次回確認事項

・対象期間は2026/07/20〜2026/07/24。前週までに完了として報告済みの項目は再掲しない。
・主な完了項目は、ルート分岐と削除時パラメータ反映、LIMEスタンプ・通知バッジ、検証環境、妹常駐ウィンドウ位置、開発補助環境。
・グリッチ中央減衰とフォントデータの表示確認は作業中。次回は実画面での演出・文字表示の最終確認を継続する。