作業報告書

対象期間: 2026/08/03〜2026/08/07

対象期間	作業日	プロジェクト	対象	今週の要約
2026/08/03〜2026/08/07	8/3（出）, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7	キミと恋する15日（仮）	Unity本番開発	本番開発として、死亡後の復帰、イライラLIMEイベント、妹・REAL ADVの表示優先、ウィンドウ操作、音響と検証機能を実装・調整中。前週までに完了として報告済みの項目は再掲せず、今週のGit状況を整

1. エンジニアとして実装した作業内容

区分	具体内容	主な成果物 / 対象	状態	確認内容	備考
死亡後/ROUTE_ENDの進行	・最終削除後やラスト演出で全画面動画を再生追加 ・ROUTE_ENDとゲームオーバー後、共通DAY1へ戻る流れを修正 ・2回目以降の死亡時も専用動画から共通冒頭へ戻る	SisterHorrorSequenceDirector.cs / KimikoiAdvWindowController.cs / フルスクリーン動画	作業中	各終了条件から動画・DAY1復帰までが止まらずにつながるか、通しプレイで確認・調整中	
イライラLIME見られイベント	・LIMEを隠す必要がある場面の見られ判定を追加 ・警戒中の通し会話、イベント分岐、進行状態の保存を接続 ・割り込み時に同じ会話が二重に始まらないよう修正	MasterScenarioController.cs / LimeWindowController.cs / LimeScenarioSessionCoordinator.cs	作業中	LIMEを隠すタイミングに応じたイベントが、会話の重複や進行不整合なく動くかを確認中	
妹/REAL ADVの表示優先	・常駐妹とスキンシップ妹をバグ演出の影響から分けて表示 ・妹の黒い靄とグリッチパーティクルを追加 ・REAL ADVを妹表示より前面へ出す順序に調整	SisterBugEffectExemptPresenter.cs / OuterAdvOverlayController.cs / SisterResidentWindow.prefab	作業中	不穏な画面演出中でも、妹と重要なシナリオ表示が意図した重なり順になるよう調整中	
ウィンドウ操作/進行復帰	・ドラッグ時の座標計算を見直し、移動時のずれ修正 ・本文表示を画面外へ出すウィンドウ設定と範囲制御 ・ログの右クリック閉じ、LIMEのSpace進行、TextViewport未配線を修正	DesktopWindowView.cs / WindowDefinition.cs / KimikoiAdvLogController.cs	作業中	会話中のウィンドウ操作や表示切替で、入力不良や内容の見切れが出ないかを確認中	
Googru/動画後のシナリオ復帰	・OPEN_GOOGRU後に検索キーワード待ちで止まる挙動を修正 ・動画演出終了後にデスクトップへ戻る流れを修正 ・BLACKOUTのクリック阻害ルート切替後の停止解消	KimikoiAdvTimelineBridgeController.cs / KimikoiAdvWindowController.cs	作業中	検索画面や動画演出を挟んでも、プレイヤーが次のシナリオへ戻れるかを通し確認中	
音響演出/音量操作	・BGMのハイカット、ローカット効果と試聴用ボタンを追加 ・妹パラメータ上昇・下降時のSEを分けて設定 ・タスクバーから音量を調整するフライアウトを追加	SoundManager.BgmEffects.cs / SisterParameterChangeSePlayer.cs / TaskbarController.cs	作業中	場面の不穏さやパラメータ変化を音でも把握できるよう、音量と再生タイミングを確認中	
ルート横断デバッグ開始	・デバッグ開始日をルート横断で選べるように変更 ・オールリセットとルート設定を確認しやすい表記へ整理 ・イライラ助け成功回数を直接設定できる検証操作を追加	DesktopDebugMenuController.cs / KimikoiAdvStartDayChoice.cs / SaveManager.cs	作業中	確認したいルートや日付から安全に試せるか、リセットを含む検証手順を確認中	
TMPフォント再生成/表示確認	・日本語フォントの動的生成データを再生成 ・複数フォントのアセット差分を更新 ・本番確認画面での文字欠けや表示崩れを継続確認	TextMeshPro SDF assets / フォント表示確認	作業中	画面やシナリオ内の日本語が安定して読める状態にするため、最終表示確認を継続中	

2. 実装以外の業務

区分	具体内容	成果物 / 参照資料	状態	確認内容	備考
シナリオ/マスターデータ更新	・怨念DAY10の告白後に常駐妹を開く導線を追加 ・イライラDAY10のラスト動画と遷移先を接続 ・イライラEVENT20の通し会話向けCSVとトークンを更新	master_route_onnen_day10.csv / master_route_iraira_day10.csv / master_ver2_*.csv	作業中	実装した演出と各ルートのシナリオ進行が、企画した順序でつながるかを確認中	
本番確認環境整備	・本番確認用のアプリバージョンを0006、0007へ更新 ・Mainシーンへ表示優先とタスクバー音量操作を配線 ・BGM試聴と各ルート確認に必要な設定を整理	ProjectSettings.asset / Main.unity / BgmEffectSettings.asset	作業中	今週更新した画面・音・シナリオを、同じ本番確認環境で確認できるかを調整中	
実行ログの共有運用	・デバッグメニューにEXE実行ログの表示と送信操作を追加 ・実行ログをDriveへTXT保存する連携を追加 ・保存完了時にSlackへ通知する処理を追加	RuntimeConsoleLogBuffer.cs / KimikoiDebugUploader.gs / Slack通知	作業中	確認中に発生した情報を関係者へ共有し、再現や対応判断へつなげられるかを運用確認中	
報告書整備	・8/3〜8/7分の作業報告を作成 ・Git履歴と未コミットのフォント差分を反映 ・出社日と作業中項目を確認しやすい表現に整理	本報告書	完了	今週の実装成果、継続作業、確認時の着眼点を一枚で把握できる状態	

3. 補足 / 次回確認事項

・対象期間は2026/08/03〜2026/08/07。8/3および8/7は出社対応日。
・前週までに完了として報告済みの項目は再掲しない。今週の開発項目は実装・調整を反映済みだが、通し確認と演出・操作の調整を継続するため作業中として整理。
・TMPフォントの日本語表示、各ルート進行、LIMEイベント、音響、実行ログ共有を含め、実機での通し確認を継続する。