作業報告書

対象期間: 2026/08/10、2026/08/17〜2026/08/21

対象期間	作業日	プロジェクト	対象	今週の要約
2026/08/10、2026/08/17〜	8/10, 8/17〜8/21	キミと恋する15日（仮）	Unity本番開発	先週の単日稼働（8/10）と今週の本番開発として、妹演出、イライラ進行、仮想OS設定、セーブ／ロードの状態復元を実装・検証中。前週までに完了として報告済みの項目は再掲しない。

1. エンジニアとして実装・調整した作業内容

区分	作業内容	主な成果物 / 対象	状態	確認内容（プランナー向け）	備考
妹カバー/バグ演出204	・妹切替用に強モザイクとカバー演出を追加 ・カバー中のデスクトップ演出とバーストを調整 ・常駐妹、ADV、動画の重なり順を確認	KimikoiAdvBugEffectCatalog OuterAdvOverlay / Main・MOC	作業中	表示順と演出を実画面で確認中	
イライラ目/監視イベント	・イライラ目の監視、開閉、リセットを追加 ・閉眼中の表示と共通サイクルを調整 ・DAY7以降とDAY10後の進行を確認	IrairaEyeWindowDirector WatchingMock / SisterResident	作業中	イベント進行を通し確認中	
仮想OS設定/システム画面	・壁紙選択とシステムプロパティ画面を追加 ・言語切替の保存処理とフライアウトを追加 ・右クリックから背景設定を開く導線を調整	WallpaperPickerWindowController DesktopUiLanguageService / Taskbar	作業中	設定保存と反映を再起動後も確認中	
セーブ/ロード基盤	・デスクトップ状態を採取・復元する基盤を追加 ・セーブ枠のJSONとサムネイルを追加 ・スタートメニューから開く保存画面を実装	DesktopSnapshotRuntimeService SaveManager / SaveLoadPanel	作業中	保存・読込後の進行を確認中	
デスクトップ状態の復元	・アプリ配置、最小化、壁紙、ごみ箱状態を保存 ・通知、アプリバッジ、検索ページを復元 ・復元中の操作が進行を起こさないよう調整	DesktopSnapshotRuntimeService GoogruWindowController / Shell	作業中	復元後の状態とイベント進行を確認	
ADV/LIMEの状態復元	・ADVの背景、立ち絵、行位置、選択肢を復元 ・LIME履歴、スタンプ、直前台詞を復元 ・外側進行と待機状態の復元を調整	KimikoiAdvWindowController LimeWindowController / Snapshot DTO	作業中	会話途中の読込と選択肢を確認中	
ロード時の暗転/操作ガード	・ロード中の暗転オーバーレイと復元APIを追加 ・通知と最小化は画面復元後に戻すよう調整 ・大きい窓とダイアログの復帰を調整	DesktopSnapshotRuntimeService SnapshotLoadOverlay / Main・MOC	作業中	読込中の表示と誤操作防止を確認	
セーブ画面/デバッグ操作	・保存枠のサムネイル後読みと削除を追加 ・採取・削除用のデバッグ操作を追加 ・スタートメニューの一覧をスクロール対応	SnapshotSaveLoadPanel Debug menu / StartMenuController	作業中	保存枠の操作と表示を確認中	

2. 実装以外の業務・確認／運用

区分	業務内容	成果物 / 参照資料	状態	確認内容（プランナー向け）	備考
マスターデータ/演出接続	・初回、共通、各ルートに演出204を接続 ・妹の見た目が変わらない行の演出を抑制 ・イライラエンド動画と遷移先を更新	master_ver2_* / master_route_* BugEffect 204	作業中	全ルートの演出を通し確認中	
セーブ仕様/確認資料	・スナップショットの保存内容を資料化 ・Docs目次から保存内容の参照先を追加 ・実装範囲と確認すべき復元項目を整理	スナップショット保存内容一覧.md Docs README	作業中	保存範囲が分かる資料を整備中	
フォント表示/本番確認	・日本語TMPフォントの再生成差分を確認 ・本番画面の文字欠けと表示崩れを確認 ・未コミット差分を本番確認対象として整理	TextMeshPro SDF assets 本番確認画面	作業中	日本語表示を本番画面で確認中	
報告書/テンプレート整備	・8/10、8/17〜8/21分の作業報告を作成 ・Git履歴と未コミットのフォント差分を反映 ・出社日と継続確認をテンプレートへ反映	本報告書 エンジニア作業報告書テンプレート	完了	今週の継続確認を整理済み	

3. 補足 / 継続確認事項

・対象：8/10、8/17〜8/21。先週は8/10のみ稼働。
・妹演出、イライラ進行、仮想OS設定、セーブ／ロード復元を確認中。
・保存→ロード後の通し確認、各ルート、フォント表示を継続確認。