作業報告書

対象期間: 2026/08/24〜2026/08/28（8/26出社）

対象期間	作業日	プロジェクト	対象	今週の要約
2026/08/24〜2026/08/28	8/24〜8/28（8/26出社）	キミと恋する15日（仮）	Unity本番開発	本番開発として、ADV/LIME入力、ルート終盤、音響、デスクトップ表示、マスターデータを調整中。前週までに完了として報告済みの項目は再掲しない。

1. エンジニアとして実装・調整した作業内容

区分	作業内容	主な成果物 / 対象	状態	確認内容（プランナー向け）	備考
ADV/LIME入力操作	・ADVの入力待ちと選択肢接続を調整 ・選択肢のマウス即時確定を追加 ・LIME入力前のSE抑止を調整	KimikoiAdvChoiceController KimikoiAdvPlaybackDirector	作業中	・台詞途中で入力し進行を確認 ・選択肢を押して確定 ・LIME前にSEが出ない	
ルート終盤/ゲームオーバー	・ゲームオーバー後の窓状態を復帰 ・怨念ルートの自動クローズ待ちを保護 ・終盤の窓表示と監視状態を調整	DesktopShellController DesktopWindowManager	作業中	・ゲームオーバー後の窓と監視表示を確認 ・怨念ルートの自動終了が止まらないか確認 ・通常操作へ戻る	
スキンシップ/画面表示	・スキンシップ妹の表示位置を調整 ・クリックできる操作領域を見直し ・名前入力と公式サイトを調整	SisterSkinshipWindowController GoogruWindow / NameInputDialog	作業中	・妹に触れた時の反応と表示位置を確認 ・クリック範囲を確認 ・名前入力とサイトの表示を確認	
音響/BGM演出	・BGM/SEの再生ログと停止APIを追加 ・後半ルートのBGMをキューへ接続 ・LIME送受信SEと通知を調整	SoundManager KimikoiAdvHeaderAndAudioData	作業中	・LIME送受信時のSEを確認 ・後半BGMの切替を確認 ・通知音が残らない	
デスクトップ操作表示	・デスクトップ窓の開閉フェードを追加 ・クリック用の手カーソルを追加 ・処理中表示とボタン反応を調整	DesktopWindowView DesktopCursorStateController	作業中	・窓の開閉フェードを確認 ・リンク上の手カーソルを確認 ・処理中の誤操作を確認	
セーブ/ロード操作改善	・最新保存枠へNEW表示を追加 ・保存/読込失敗理由の通知を追加 ・復帰時の画面遷移を確認	SnapshotSaveLoadPanelController DesktopSnapshotRuntimeService	作業中	・最新枠のNEW表示を確認 ・読込失敗時の案内を確認 ・読込後も操作できる	
マスターデータ/演出導線	・共通/初回DAY2の演出導線を調整 ・各ルートのBGMと画面遷移を更新 ・DAY7〜9の旧LIME会話を整理	master_ver2_* master_route_*	作業中	・各ルートを対象日まで進める ・会話とBGMの切替を確認 ・旧LIME会話が出ない	
イベントCG/フォント/デバッグ	・αイベントCGの仮素材を追加 ・CG表示キーと立ち絵データを設定中 ・日本語TMPフォントの差分を確認	KimikoiAdvPortraitAndCgData TextMeshPro SDF assets	作業中	・対象場面でCGを表示 ・立ち絵とCGの重なりを確認 ・日本語が欠けず読める	

2. 実装以外の業務・確認／運用

区分	業務内容	成果物 / 参照資料	状態	確認内容（プランナー向け）	備考
シナリオCSV/資料更新	・Master CSVの書式と演出列を更新 ・終盤シナリオの台詞と効果を見直し ・演出確認用の参照データを整理	GeneratedVer2 / Routes master_day_any_ver2.csv	作業中	・該当シナリオを順に進める ・台詞と演出の内容を確認 ・資料とのずれを確認	
本番確認環境/版管理	・本番用bundleVersionを0008へ更新 ・Main画面と描画設定の差分を確認 ・検証用ツールと未反映差分を整理	ProjectSettings / URP Main.unity / Debug menu	作業中	・本番版で起動と画面を確認 ・描画崩れがないか確認 ・追加差分の確認順を整理	
出社対応/実装状況確認	・8/26に出社し進行状況を確認 ・Git履歴と作業ツリーを照合 ・確認順と継続対応を整理	Git log / working tree 本番確認リスト	完了	・8/26出社時の進行を確認 ・Git差分と現行の動きを照合 ・確認順を整理済み	
報告書/テンプレート整備	・8/24〜8/28分の報告書を作成 ・作業内容を3点ずつ具体的に整理 ・4行以内で読める書式へ更新	本報告書 作業報告書テンプレート	完了	・今週追加した内容を反映 ・確認する場面を項目別に整理 ・次回の継続確認を明記	

3. 補足 / 継続確認事項

・対象：8/24〜8/28。8/26は出社。
・本番画面で入力、音響、画面遷移、ルート終盤を確認中。
・CG、フォント、シナリオCSV、保存画面の通し確認を継続。