作業報告書

対象期間: 2026/09/05〜2026/09/11（9/9出社）

対象期間	作業日	プロジェクト	対象	今週の要約
2026/09/05〜 2026/09/11	9/5〜9/11 9/9出社	キミと恋する15日（仮）	Unity本番開発	本番開発として、常駐妹、設定画面、Googru、LIME、怨念演出、状態リセットを調整中。 前週完了項目は再掲しない。

1. エンジニアとして実装・調整した作業内容

区分	作業内容	主な成果物 / 対象	状態	確認内容（プランナー向け）	備考
常駐妹/ ルート遷移	・常駐妹の解禁時点と吹き出し進行を調整 ・ルート遷移中の表示と立ち絵切替を調整 ・怨念DAY6の消去前演出へ妹を接続	KimikoiAdvTimelineBridge master_route_onnen_day06	作業中	・DAY2解禁後の表示 ・公式サイト後の台詞を確認 ・DAY6消去前を確認	
ゲーム内設定/ OS設定	・スタートメニューから設定画面を追加 ・ゲーム設定とOS設定の表示値を同期 ・Windows風画面と既定サイズを調整	KimikoiOsConfigWindow SettingsWindow prefab	作業中	・設定画面を開く ・設定値がそろう ・閉じても値が残る	
Googru ブラウザ操作	・戻る／進むとアドレスバーを常設 ・表示URLと常設ブラウザバーを追加 ・検索ページの再表示操作を調整	GoogruWindowController GoogruWindow prefab	作業中	・検索画面を開く ・戻る／進むを試す ・URL表示を確認	
LIME入力/ スタンプ演出	・LIMEスタンプを本画像へ接続 ・操作前は文字送りとSEを開始しない ・入力SEの分割再生と驚き演出を追加	LimeWindowController LimeStickerCatalog	作業中	・LIMEを開いて待つ ・入力後に文字と音が出る ・スタンプと驚き演出を確認	
怨念/ エラー演出	・怨念の秒ごとの増加量を調整可能に ・DAY6乱立中の画面揺れとエラー音を追加 ・増加停止デバッグと前日状態復元を調整	KimikoiOnnenIntervalTick DesktopClutterWindow	作業中	・DAY6乱立を進める ・画面揺れとエラー音を確認 ・増加の停止と再開	
カーソル/ クリック操作	・ソフトウェアカーソルを32pxで統一 ・起動後と応答なし解除後の戻りを調整 ・常駐妹のクリック貫通を修正	DesktopCursorStateController SisterResidentWindow	作業中	・起動後のカーソル ・応答なし後に戻る ・妹の背後をクリック	
セーブ/ 日次状態リセット	・全データリセット時のシェル初期化を修正 ・外側DAY開始時の前日怨念値を復元 ・リセット後の窓と設定表示を同期	DesktopShellController KimikoiAdvPlaybackDirector	作業中	・全データをリセット ・起動直後の画面に戻る ・前日の増加値を確認	
フォント/ 本番版設定	・LIMEとキミコイ窓の タイトルをYu Gothicへ ・TMPフォント差分の表示を継続確認 ・本番用版番号を0020〜0022へ更新	TextMeshPro SDF assets ProjectSettings / Prefabs	作業中	・LIMEとADVの見出しを確認 ・日本語文字を表示 ・最新版を起動	

2. 実装以外の業務・確認／運用

区分	業務内容	成果物 / 参照資料	状態	確認内容（プランナー向け）	備考
仕様/実装 説明整備	・DesktopとADVの処理コメントを更新 ・妹演出とSave/Soundの説明を更新 ・調査時の参照箇所を整理	Desktop / KimikoiAdv Save / Sound / Editor	完了	・仕様の参照先 を確認 ・調査対象を探す ・動きと説明を照合	
本番素材/ 音・スタンプ	・LIMEスタンプを本画像へ接続 ・OSエラー音と効果音を演出へ配線 ・画面タイトルのフォントを変更	LimeStickerCatalog SoundCue / Prefabs	作業中	・スタンプを送る ・エラー音を確認 ・画面タイトルを確認	
本番確認/ 作業ツリー整理	・本番用版番号を0022まで更新 ・未コミットのTMPフォント差分を確認 ・本番画面での確認対象を整理	ProjectSettings TextMeshPro SDF assets	作業中	・最新版で起動する ・各画面を開く ・未反映差分を確認	
報告書/ テンプレート更新	・9/5〜9/11分の報告書を作成 ・9/9出社と完了／作業中を反映 ・確認欄の5行ルールをテンプレートへ反映	本報告書 作業報告書テンプレート	完了		

3. 補足 / 継続確認事項

・対象：9/5〜9/11。9/9出社。
・常駐妹、設定、Googru、LIME、怨念演出を確認中。
・ルート通し、本番素材、文字表示、リセット動作を継続確認。