作業報告書

対象期間: 2026/09/19〜2026/10/02（2週間分・9/28出社）

対象期間	作業日	プロジェクト	対象	今回の要約
2026/09/19〜 2026/10/02	9/21〜10/2 9/28出社	キミと恋する15日（仮）	Unity本番開発	セーブ復元、Google・LIME操作、本文表示、演出・音響を修正。 MOC整備と版管理は完了。追加調整と本番確認を継続。

1. エンジニアとして実装・調整した作業内容

区分	作業内容	主な成果物 / 対象	状態	確認内容（プランナー向け）	備考
セーブ/ロード 状態復元	・ロード後も設定と削除済み状態を維持 ・日次保存の競合と数値の二重加算を修正 ・DAY保存画像を更新し再保存処理を調整	SaveManager / 状態復元 KimikoiDayCheckpoint	作業中	・ロード後の設定と削除状態を確認 ・再開時の数値を確認 ・保存画像のDAY確認	復元・再保存 調整中
Google起動/ 操作誘導	・Googleアイコンを強調し ダブルクリック待ちを追加 ・手動起動をキミコイ検索結果へ接続 ・窓を戻しても閲覧ページを維持	GoogruWindowController TutorialFocusOverlay	完了	・Googleをクリックで起動 ・検索から公式サイトまで進めるか確認 ・復帰後もページ保持	手動起動の 検証済み
ADV/LIME 入力・進行	・切替直後はどちらの窓でも会話を進行 ・未読SKIPと台詞・助けLIMEの待ちを調整 ・タスクバーで背面窓を前面化するよう修正	KimikoiAdvTimelineBridge LimeWindowController	作業中	・窓切替後も会話進行 ・未読ではSKIP不可 ・タスクバーで窓復帰	窓切替を 継続調整
REAL_ADV/ 文字表示	・本文を中央寄せ、黒帯の高さと余白を調整 ・空の話者は名前枠を隠し妹表記を統一 ・ごみ箱誘導中の本文を明るく表示	OuterAdvOverlayController REAL_ADV / TMP	作業中	・長い本文の収まり ・空の話者は枠なし ・ごみ箱誘導中も台詞を読めるか確認	フォント差分 確認中
削除操作/ 妹・怪異演出	・ごみ箱の削除対象・取消と成功時SEを修正 ・削除時の吹き出しと妹復活の表示を修正 ・暗転1〜4秒とSNS5秒の表示時間を調整	SisterDataDelete / ごみ箱 妹表示 / ルート演出	完了	・捨てた対象と音 ・削除時の台詞と妹復活の表示を確認 ・暗転とSNS表示時間を確認	
LIME隠し/ 起動と復帰	・DAY6のLIME起動をダブルクリック待ちに ・隠す・戻すデモを台詞後にマウスで実演 ・画面外のLIMEはタイトルバーを残す	ScriptedDesktopCursor いらいらDAY6	完了	・LIMEを手動起動 ・台詞後に隠す実演 ・タイトルバーを残し窓を戻す動きを確認	
音響/ BGM調整	・妹登場後とスキンシップ中のBGMを修正 ・海辺の開始、怨念復活時の停止を反映 ・妹ノイズと怨念加算音の音量を調整	KimikoiAdvAudioController BGM設定 / シナリオ表	完了	・妹登場後のBGM ・海辺で開始し復活で止まるか確認 ・ノイズ音量を確認	
MOC整備/ 本番版設定	・MOC起動メニューとLIME表示を調整 ・本番版番号を0029〜0034へ更新 ・ログ表示を軽量化しカーソル警告を修正	MOC / ProjectSettings Runtime Console	完了	・MOCとLIMEの表示 ・版番号0034を確認 ・ログ量と警告を確認	前回継続分 完了

2. 実装以外の業務・確認／運用

区分	業務内容	成果物 / 参照資料	状態	確認内容（プランナー向け）	備考
シナリオ資料/ データ同期	・シナリオ正本と現行CSV表を更新 ・各ルートDAY6〜10のシート読込を追加 ・BGM列とDAY3選択後の数値反映を調整	シナリオ正本 / 現行CSV表 ルートDAY6〜10	完了	・正本と取込先を一致 ・DAY6〜10の取込 ・選択後の数値を確認	
調査記録/ FB資料更新	・FB10件とGoogle誘導の反映記録を作成 ・ときめき・信頼DAY6〜10のCSVを照合 ・死亡動画と描画負荷の調査結果を資料化	FB反映記録 / CSV照合 動画・性能調査メモ	完了	・FB修正と残件を記録 ・ルート台詞を照合 ・動画・性能の原因候補を整理	調査・資料化 完了
本番QA/ 継続FB対応	・セーブ復元の回帰検証17項目を確認 ・死亡動画と窓切替の未解決FBを整理 ・EXEのロードと動画終了後の確認点を整理	SaveRestore検証 / FB一覧 本番EXE確認	作業中	・ロードとDAY戻り ・死亡動画後の操作 ・窓切替と再起動時の表示を確認	動画の不具合 調査継続
報告書/ 様式更新	・前回継続項目と2週間のGit履歴を照合 ・9/19〜10/2分を1ページに整理 ・9/28出社と完了区分を反映し様式を更新	本報告書 作業報告書テンプレート	完了		

3. 補足 / 継続確認事項

・対象：9/19〜10/2の2週間分。作業日：9/21〜10/2。9/28出社。
・前回継続のMOC整備・版管理は完了。今回の追加修正と継続FBを記載。
・EXEのロード・リトライと動画終了後の操作は確認待ち。窓切替・文字表示を調整中。