# 作業報告書

対象期間: 2026/10/03〜2026/10/09（10/5出社）

| 対象期間 | 作業日 | プロジェクト | 対象 | 今回の要約 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/03〜<br>2026/10/09 | 10/5〜10/9<br>10/5出社 | キミと恋する15日（仮） | Unity本番開発 | ときめき・信頼ルートの演出、会話、保存復帰を反映。常駐妹をSpine対応。<br>専用素材・数値の確定、文字表示とEXEでの反復確認は継続。 |

## 1. エンジニアとして実装・調整した作業内容

| 区分 | 作業内容 | 主な成果物 / 対象 | 状態 | 確認内容（プランナー向け） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択分岐/<br>共通演出 | ・ときめきDAY7〜9の選択肢を2段階化<br>・信頼DAY7の4択と増減先を修正<br>・ハンコ、開眼、回想、ゲージ鼓動を接続 | DAY6〜10 CSV / パラメータ<br>KimikoiRoutePresentation | 完了 | ・妹の割込み後に選択肢を再表示<br>・選択枝の増減を修正<br>・回想とハンコを表示 | 対象演出の検証済み |
| ルート終盤/<br>正式素材反映 | ・DAY10のスマホ点灯・目アップを追加<br>・両ルートの手の襲撃と終了を接続<br>・背景3点・星CG・正式SE8種を接続 | DAY10 / ルート演出Prefab<br>背景・CG・SEデータ | 作業中 | ・スマホを押して点灯<br>・手の演出後に終了<br>・手・表情と増減量は最終確定待ち | 専用手・表情 |
| 会話・Web/<br>入力修正 | ・信頼LIMEを分離し、切替時に入力を開始<br>・妹の吹き出しとDAY10立ち絵を修正<br>・閉じたGoogruのページ復帰と読込を修正 | LIME / Googru / Timeline<br>信頼DAY6〜10 CSV | 完了 | ・LIME入力を自動開始<br>・DAY10は立ち絵会話<br>・閉じたWebを同じページで開き直す | 修正反映済み<br>通し確認はQA |
| 常駐妹/<br>Spine・粒子 | ・常駐妹をSprite/Spineで切替<br>・14モーション再生とタスクバー配置を調整<br>・固定オーラを外し、黒い靄と光の粒を描画 | SisterResident / Spine 4.2<br>SisterAuraParticleGraphic | 完了 | ・表示切替と待機動作<br>・タスクバー下は隠す<br>・靄と光の粒が動くことを画面で確認 | Play Mode確認済み |
| 保存・復帰/<br>前回継続分 | ・日次保存を有効な画面で撮影し停止を防止<br>・DAY戻りの保存画像を元の色で表示<br>・スマホ・回想・表情の保存復元を追加 | DAY保存 / Snapshot v6<br>KimikoiDayReturnPanel | 完了 | ・撮影時の停止を解消<br>・保存画像の色を修正<br>・スマホの明暗と回想をロード後も保持 | 前回継続分対象修正完了 |
| 削除・死亡/<br>再開修正 | ・最後の1件は命乞いを聞いてから削除<br>・死亡動画前の消灯と攻撃開始位置を修正<br>・初回死亡後はメニューを挟まずDAY1へ | SisterDataDelete / 死亡動画<br>SisterGameOver | 作業中 | ・命乞い後に全削除<br>・消灯して死亡動画へ<br>・初回はDAY1へ戻るEXE反復は確認待ち | 反復死亡とEXE確認待ち |
| 進行停止対策/<br>負荷軽減 | ・動画中断・窓非表示でも進行待ちを解除<br>・CSV解析と保存枠検査の重複処理を削減<br>・描画の二重書込みと毎フレーム負荷を修正 | Timeline / CSV / 保存枠<br>RenderGraph / バグ演出 | 完了 | ・中断後の待機を解除<br>・同じデータの再読込を減らすよう修正<br>・描画の二重処理対策 | 対策実装完了<br>EXE描画はQA |
| 表示・ビルド/<br>保守調整 | ・日本語フォントの文字とアトラスを更新<br>・動的フォント画像を消しビルド肥大を防止<br>・警告を整理、EXEで実行ログを閲覧可能に | TMP / FontClearDynamicData<br>Runtime Console / 版0039 | 作業中 | ・日本語の欠けを確認<br>・EXEのログを読める<br>・次版と長文表示を引き続き確認 | |

## 2. 実装以外の業務・確認／運用

| 区分 | 業務内容 | 成果物 / 参照資料 | 状態 | 確認内容（プランナー向け） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資料更新/<br>仕様記録 | ・DAY6〜10の反映結果と残る演出を資料化<br>・正式SEの接続と立ち絵会話の修正を記録<br>・CSV再生成時の適用手順と仮SE方針を整理 | ルート実装結果 / 正式SE記録<br>立ち絵修正 / 再適用手順 | 完了 | ・反映箇所と残件一覧<br>・音源と台詞の対応<br>・再生成後も修正を戻せる手順を記録 | 今週追加資料 |
| 素材確認/<br>不足整理 | ・背景3点・正式SE8種の接続先を確認<br>・Spine公式配布物688ファイルを照合<br>・新UIを受領登録、手・表情の不足を整理 | 背景・SE / Spine照合記録<br>ときめきUI / 素材不足一覧 | 完了 | ・背景とSEの接続確認<br>・Spineの出所を照合<br>・新UIと不足素材を実装済みと区別 | 素材確認・<br>不足整理まで |
| 本番QA/<br>継続確認 | ・4ルート53項目、死亡13項目を検証<br>・EXE反復死亡とロードの確認点を整理<br>・全域クリック・SKIP・音量の確認を継続 | 4ルート・死亡監査 / FB一覧<br>本番EXE・実操作確認 | 作業中 | ・4ルートの最後まで<br>Editor自動検証済み<br>・EXEの動画と再開<br>・全域クリック未確認 | Editor検証済<br>実機・聴取待ち |
| 報告書/<br>様式更新 | ・前回継続項目をGit・検証記録と照合<br>・10/3〜10/9分と10/5出社を記録<br>・確認欄の折返しと完了の扱いを見直し | 本報告書<br>作業報告書テンプレート | 完了 | | |

## 3. 補足 / 継続確認事項

・対象期間：10/3〜10/9。作業日：10/5〜10/9。10/5出社。
・完了は記載した作業範囲。専用手・表情素材、DAY10の増減量、EXE反復死亡・ロード・聴取確認は継続。
・日本語フォントと版0040は調整中。新UI素材の登録と実画面への組込を区別して確認する。